



Der Erweiterungsbau entlang der Kaiserstraße in Rottweil schafft für die erweiterte Kriminalpolizeidirektion zusätzlichen Platz von 4100 Quadratmetern. Foto: Otto

Kripo-Erweiterung macht Fortschritte

Polizei | Neubau in der Kaiserstraße in Rottweil liegt im Zeitplan / Fertigstellung im zweiten Quartal 2022

Während vieles derzeit pandemiebedingt ausgebremst wird, geht es bei dieser Baustelle gut voran: Der stattliche Neubau für die Erweiterung der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil wächst in die Höhe. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.

■ Von Corinne Otto

Rottweil. Um mehrere Dienststellen der Kriminalinspektionen am Standort Rottweil zur Kriminalpolizeidirektion zusammenführen zu können, wird der bestehende Altbau modernisiert und um einen Neubau ergänzt. Der Baumaßnahme ging allerdings ein langer Anlauf voraus, denn das Hin und Her um die Polizeistrukturreform hatte dafür gesorgt, dass die Pla-

nungen, die schon 2015 begannen, zwischenzeitlich auf Eis lagen. Große Maßnahmen, mit deren Bau noch nicht begonnen worden waren, wurden grundsätzlich ausgesetzt. Damit sollte auch verhindert werden, dass Planungen erfolgen, die dann eventuell gar nicht mehr den Erfordernissen entsprechen. Aus dem geplanten Baustart 2018 wurde demnach nichts. Das hatte teure Folgen: 2019 stellte sich heraus, dass das Projekt statt der ursprünglich geschätzten Kosten von 4,6 Millionen Euro aufgrund der Verzögerung und der gestiegenen Baupreise nun sechs Millionen Euro kosten wird. Außerdem war im Innern die Ursprungsplanung von 2015 überarbeitet worden, um den veränderten Nutzungseinheiten und neuen technischen Anforderungen Rechnung zu tragen. An den sechs Millionen

Euro zuzüglich einer Risikovorsorge von 500 000 Euro habe sich nichts geändert, erklärt eine Sprecherin des Finanzministeriums auf Nachfrage unserer Zeitung. Nach derzeitigem Kenntnisstand könne der Rahmen eingehalten werden.


Die Baumaßnahme liege aktuell im Zeitplan. Pfahlgründung, Bodenplatte sowie die Rohbauarbeiten im Erd- und Obergeschoss seien fertiggestellt. Die Vergaben der

bislang öffentlich ausgeschriebenen Bauleistungen seien problemlos verlaufen. Die beauftragten Firmen stammen aus Rottweil, Löffingen, Villingen-Schwenningen und Offenburg.

Die Corona-Pandemie hat Bauablauf und Terminplan bisher ebenso wenig beeinflusst wie die Jahreszeit. »Es gab weder Witterungs- noch coronabedingte Unterbrechungen«, heißt es aus dem Finanzministerium.

Nach derzeitigem Sachstand der Dinge sollen die Rohbau-, Verglasungs- und Dachabdichtungsarbeiten im Sommer 2021 so weit abgeschlossen werden, dass mit den Ausbaugewerken begonnen werden kann. Die Fertigstellung des Kripo-Erweiterungsbaus in Rottweil wird im zweiten Quartal 2022 angestrebt.

Bis dahin wird dann auch vielleicht wieder eine richtige Einweihung möglich sein.



So sieht der langgestreckte Bau von der Kaiserstraße aus gesehen nach der erfolgten Erweiterung aus. Foto: Mangold und Thoma GmbH - Freie Architekten



Viele Bäume brechen unter der Schneelast zusammen. Die Feuerwehr beseitigt die Gefahr. Fotos: Feuerwehr

Schneechaos fordert Feuerwehr

Wetter | 22 Einsätze am Donnerstag und Freitag

Rottweil. Die außergewöhnliche Wetterlage mit starken Schneefällen bedeutete für die Feuerwehr Rottweil am Donnerstag und Freitag insgesamt 22 Einsätze. Viele Bäume hielten der Schneebelastung nicht stand und mussten durch die Ein-

satzkräfte von den Straßen beseitigt werden. Auch Oberleitungen brachen unter der Schneelast zusammen.

Eine abgerissene, funkensprühende Hochspannungsleitung sorgte in Neukirch sogar bei tiefwinterlichen Bedingungen für einen Klein-

brand auf freier Fläche und bescherte dem neuen MLF der Einsatzabteilung Neukirch den ersten Einsatz.

Bis zum Nachmittag des Samstags hatte die Feuerwehr Rottweil damit im Jahr 2021 bereits 31 Einsätze zu bewältigen.



Ohne Schneeketten geht im Einsatz fast nichts mehr.

Am Rande

Von Jasmin Cools



Einschlafhilfe

Kennen Sie diese Nächte, in denen man einfach nicht einschlafen kann? Zu warm, zu unbequem, Kissen liegt falsch – einfach alles ist falsch. In letzter Zeit hatte ich einige solcher Nächte. Dabei ist schlafen sonst das, was ich neben essen am besten kann. Egal wo, egal wann, wenn ich die Augen zumache, kann ich normalerweise innerhalb von zwei Minuten im Land der Träume sein. Umso mehr nervt mich dieses Herumwälzen. Neulich habe ich auf ein Mittel zurückgegriffen, das mir schon als Kind geholfen hat: Hörbücher. Leider bin ich da nur sehr wählerisch. Die Story muss interessant sein, aber nicht zu spannend, sonst bleibe ich wach, um zu wissen, wie sie weitergeht. Die Stimme des Sprechers soll ruhig sein, aber nicht monoton, sonst nervt sie mich. Als ich endlich das Richtige gefunden hatte, war eine halbe Stunde vergangen und ich durch die mühsame Suche todmüde. Na also, hat seinen Zweck erfüllt.

Rottweil

■ **Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)** für Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige: momentan kann keine offene Sprechstunde angeboten werden. Telefonische Beratung montags, dienstags und freitags von 8.30 bis 12 Uhr unter Telefon 0741/34891344 oder E-Mail beratung@eutb-rottweil.de

■ **Die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle** für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige ist täglich telefonisch unter der Nummer 0741/20679977 oder per E-Mail an kontakt@ibb-rottweil.de erreichbar.

■ **Die Beratungsstelle Frauen helfen Frauen + Auswege** ist aufgrund der Corona-Lage bis auf Weiteres montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr ausschließlich telefonisch unter 0741/41314 oder per E-Mail an info@fhf-auswege.de erreichbar.

Im Notfall

NOTRUFNUMMERN

Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Krankenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis: 116 117* (Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen, Klinikstraße 11, wochentags von 19 bis 21 Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Engel-Apotheke Spaichingen: Angerstraße 2, 07424/9 32 10

Redaktion

Lokalredaktion
Telefon: 0741/53 18 40
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung: 0800/780 780 2 (gebührenfrei)